
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą 
„Adaptacja, remont i przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
przy ulicy Małachowskiego 36/11 w Sosnowcu na potrzeby mieszkania dla rodzin zastępczych”.

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. Wykaz personelu posiadających (ksero uprawnień i zaświadczenia z PIIB):

-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  budowlanych  w  specjalności  
instalacyjno - inżynieryjnymi w zakresie sieci i instalacji wod-kan, CO, gaz, wentylacji;
-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  budowlanych  w  specjalności  
elektrycznej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych;
-  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  budowlanych  w  specjalności  
konstrukcyjno – budowlanej;

2.  Oświadczenie  (referencje),  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  
wykonał należycie trzy usługi w zakresie pełnienia funkcji  inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru lub 
kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych przy adaptacji, przebudowie lub budowie obiektu 
budowlanego.

Do zadań Wykonawcy będzie należało:
1. Nadzorowanie przebiegu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, 
przepisami i normami oraz terminem określonym w harmonogramie i umowie,
2. Weryfikacja kosztorysów Wykonawców robót pod względem podstaw wycen, rzeczowym, mas i cen 
i ich zgodności z harmonogramami rzeczowo – finansowymi,
3.  Prowadzenie  cotygodniowych  narad  roboczych  z  udziałem  kierownika  budowy  Wykonawcy, 
inspektorów nadzoru, przedstawicieli Inwestora i innych zaproszonych osób np. projektantów,
4.  Odpowiada  za  bieżące  przygotowanie  i  prowadzenie  niezbędnej  dokumentacji  technicznej 
i rozliczeniowej z zakresu prowadzonej inwestycji,
5.  Raportowanie  (raz  w  miesiącu)  do  Inwestora  postępu  z  realizacji  robót  w  odniesieniu  do 
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego,
6. Obecność osób funkcyjnych na budowie w wymiarze min. raz w tygodni na budowie. 


